

Sonne Italiens, 22. Dezember 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie unseren sechsten Projektbericht zu den Bauprojekten für den Trend Capital Solarfonds Sonne Italiens.

Projekt Salbertrand

Das Bild unten zeigt die Arbeiten an der Mittelspannungsstation.





Die Station wurde fertiggestellt. Sie wird noch mit Schotter am Rand angefüllt und im Frühjahr mit Pflanzen als Sichtschutz umrandet. Das Gebäude steht in etwa 200 m Entfernung zu unserem Solarkraftwerk.

Die Kabel werden in Leerrohren in der Erde verlegt. Der Boden ist durch die extreme Kälte 50 cm tiefgefroren. Er wurde mit Presslufthämmern aufgemeißelt.

Das nächste Foto zeigt einen Teil des Verlaufs der Mittelspannungskabel von der Station zu dem Solarkraftwerk.



Dort enden die Kabel in den Wechselrichterstationen.

Die SMA Wechselrichter Einheiten wurden am 16. Dezember geliefert und montiert.





Die Montage der Solarmodule liegt bei 82% Fertigstellung



Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal im Namen der Anleger für den Einsatz auch an den letzten Sonntagen bei allen Beteiligten bedanken!

Herzliche Grüße und ein frohes Weihnachtsfest wünscht die Projektleitung

Peter Käsberger

Zwischen den Jahren werden die restlichen Arbeiten durchgeführt.

